



Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Estado de Santa Catarina

Central de Custos de Obras Públicas

Reforma dos Sanitários

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS	PESO		VALOR		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		%	SERVIÇOS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
01	Demolição	2,99	7.409,81	2,99	7.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Serviços Técnicos	4,02	9.988,20	0,64	1.598,11	0,68	1.697,99	0,68	1.697,99	0,68	1.697,99	0,68	1.697,99	0,68	1.697,99	0,64	1.598,11
05	Canteiro de Obra	0,43	1.077,12	0,43	1.077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Infraestrutura	0,59	1.466,88	0,30	733,44	0,30	733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alvenaria	0,73	1.808,53	0,00	0,00	0,73	1.808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Cobertura	0,47	1.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	588,20	0,24	588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Instalações Hidrossanitárias	22,16	54.985,71	2,22	5.498,57	2,22	5.498,57	2,22	5.498,57	6,65	16.495,71	4,43	10.997,14	4,43	10.997,14	4,43	10.997,14
19	Instalações Elétricas	4,43	11.004,28	0,44	1.100,43	0,44	1.100,43	0,44	1.100,43	1,33	3.301,28	0,89	2.200,86	0,89	2.200,86	0,89	2.200,86
21	Regularização e Acabamento (Piso, Parede e Teto)	18,08	44.874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	17.949,92	7,23	17.949,92	3,62	8.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Granito	39,07	96.967,11	3,91	9.696,71	7,81	19.393,42	11,72	29.090,13	7,81	19.393,42	7,81	19.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Esquadrias	2,26	5.621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	2.248,46	0,91	2.248,46	0,45	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pintura	0,50	1.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	617,67
30	Serviços Internos	4,03	10.001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	5.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	5.000,56
35	Limpeza Final de Obra	0,22	557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	278,80
	TOTAL SIMPLES	100,00	248.174,02	10,93	27.114,19	12,18	30.232,39	25,82	64.070,72	24,85	61.674,99	17,89	44.388,60	8,34	20.693,13		
	TOTAL ACUMULADO			10,93	27.114,19	23,11	57.346,58	48,92	121.417,30	73,78	183.092,29	91,66	227.480,89	100,00	248.174,02		